

**План внедрения
федеральной образовательной программы дошкольного образования
(далее ФОП ДО) в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 57»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	январь, май, август	Заведующий, рабочая группа	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	январь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Разработать и утвердить положение о рабочей группе по подготовке введения ФОП ДО	январь	Заведующий, рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
Составить план по реализации направлений ФОП ДО	январь	Рабочая группа	Приказ об утверждении плана по реализации ФОП
Провести мониторинг ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	май	Рабочая группа	Отчет
Провести анализ УМК и учебно-методических пособий, необходимых для использования в образовательном процессе с учетом ФОП ДО (в % от планируемого)	май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Провести анализ РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО (в % от планируемого)	май	Рабочая группа	Аналитическая справка
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	февраль	Заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами

			федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	Заведующий	Обновленные локальные акты
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–август	Заведующий	Аналитическая справка
Организовать курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май (согласно плана-графика)	Рабочая группа	Удостоверения о повышении квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель – июль	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
4. Методическое обеспечение			
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%:	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

-Региональный компонент -Парциальные программы -Традиции ДО		своей компетенции)	
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации ФОП в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Май - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май, август	Члены рабочей группы	Протоколы
Разместить актуальную информацию о применении ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Рабочая группа	Информационный стенд